Zeitlicher Ablauf

19.04.1999
Erste Sitzung des VfB-Bauausschusses

13.05.1999
VfB Bauausschuss trifft sich zur zweiten Sitzung

Diskutiert werden Varianten von Umbau des Vereinsheims, sowie auch die Variante eines Neubaus mit Unterkellerung.

14.05.1999
Christi Himmelfahrt und Jahrhundert-Hochwasser in der Schmittenau

Die Diskussionen über Unterkellerung eines Neubaus kamen danach nie mehr auf den Tisch. Das Neubau-Fundament wird um 30 cm angehoben.
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25.07.1999
Besichtigung des Vereinsheim-Neubaus des FC Erzingen

Die Sportfreunde vom FC Erzingen waren sehr freundlich, gaben offen Auskunft. Auch wichtige Tips durften wir erfahren. Ein gelungener Abend.

10.10.1999
Architekt Flender nimmt sich der Planung des neuen Vereinsheimes an.

Es wird in den nächsten Wochen und Monaten geplant, gefeilt, wieder geplant, Vorgaben gegeben und wieder verworfen. Wichtige Eigenheiten und Feinheiten der bisherigen Vereinsheims wieder miteingeplant.

08.12.1999
Vorstellen der ersten Pläne in der Vorstandschaft

Ansicht rheinseitig
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26.12.1999 Sturm „Lothar“ fegt auch über die Schmittenau

Das Sportheim wird erneut stark in Mitleidenschaft gezogen.
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12.05.2000
Vorsprechen beim Verband

Kai Flender und Martin Ruppelt fahren nach Freiburg zur Oberfinanzdirektion, um mit Frau Vogt-Römer das Projekt und die Finanzierung von Verbandsseite durchzusprechen. Frau Vogt-Römer kennt übrigens unser altes Vereinsheim, hatte sie es doch mit der Versicherungssache im Zusammenhang mit den Hochwasserschäden besichtigt.

27.06.2000
Vorsprechen bei Oberbürgermeister Albers

Da unser Vorhaben ohne die Stadt natürlich nicht möglich ist, haben der 1. Vorsitzender Norbert Huber und Martin Ruppelt bei Herrn Albers vorgesprochen und die Mängel der aktuellen Situation bzw. die Notwendigkeit einer neuen Lösung vorgetragen.

14.07.2000
90-jähriges Jubiläum

In seiner Festansprache erwähnt der Oberbürgermeister Martin Albers wohlwollend unser Neubauvorhaben.
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23.10.2000
VfB-Bauauschuß beim Stadtrat.

Der Bauauschuß stellt in der nicht öffentlichen Sitzung vom 23.10.2000 in Aichen sein Projekt “Neues Vereinsheim” inkl. der Finanzierung dem Gesamt-Stadtrat der Stadt Waldshut-Tiengen vor. Der Vortrag war wohlstrukturiert, auf Overheadfolien und von unserem 1. Vorsitzenden Norbert Huber gelungen vorgetragen.

31.10.2000
Zuschuss der Stadt wird in Aussicht gestellt.

26.01.2001
Vorstellung des Projekts den Vereinsmitgliedern

Mitte Januar werden alle Vereinsmitglieder schriftlich eingeladen. Am 26.01.2001 wird das Projekt “Neues Vereinsheim” dem Verein offiziell vorgestellt. Im Kommunikationszentrum der Sparkasse Hochrhein finden sich etwa 100 Mitglieder ein. Der Bauausschuß hat hier die Möglichkeit das Projekt mit einer unkonventionellen Präsentation darzustellen. Gedankt sei an dieser Stelle ausdrücklich nochmals der Sparkasse Hochrhein, die uns ihre schönen Räume überlassen hat und dazuhin auch noch großzügig bewirtet hat. Nach dem die Finanzierung auf dem Beinen des Verbandes und der Stadt steht, kommt es hier natürlich darauf an um Spenden und Eigenarbeit zu werben.

02.08.2001
Bauausschußsitzung

Der 1. Veröffentlichung im Januar ´01 folgten noch viele Sitzungen und Entscheidungen in der Planung, weiteres Vorsprechen beim Bürgermeister, Anfragen beim Verband und, und, und...

Heute stellt der Architekt die “feingeschliffenen” Pläne vor, wie das Vereinsheim dann wohl aussehen wird.

27.09.2001
Meilenstein: Baugesuch für die Stadt und Antrag für den Verband

Bei der heutigen Sitzung werden die fertigen Pläne unterschrieben vom Architekten, 1. Vorstand und vom Bauleiter Joachim Stoll für die Einreichung bei der Stadt fertiggemacht.

Des weiteren sind die Antragsunterlagen für den Verband komplett, so dass Dietmar Knab dieser beim Verband einreichen kann. Glücklicherweise können wir diese Unterlagen sogar einen Monat vor dem Fristablauf (31.10.2001) eingeben. Nun warten wir auf die Unbedenklichkeitsbescheinigung durch den Verband.

22.10.2001
Besuch der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses der Stadt Waldshut-Tiengen.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Bauvorhaben Vereinsheim des VfB Waldshut. Gegen das Baugesuch gibt es keine Einwände von Seiten des Bauausschusses der Stadt Waldshut-Tiengen.

05.12.2001
Die Unterlagen sind nun beim Verband

Wir warten auf die Unbedenklichkeitsbescheinigung und hoffen, dass sie dieses Jahr noch erteilt wird.

27.12.2001
Prüfvermerk vom BSB geht beim VfB ein.

Projekt ist förderungswürdig. Kleine Nachbesserungen werden noch eingefordert (Separates WC für Schiedsrichterkabine).

30.01.2002
Baugenehmigung der Stadt Waldshut-Tiengen ist da.

06.02.2002
Unbedenklichkeitsbescheinigung des BSB geht ein.

20.02.2002
Informationsveranstaltung für Mitglieder im Vereinsheim

06.03.2002
Kostenschätzung wird durch Architekten vorgelegt

05.04.2002
Genehmigung des Bauvorhabens

Genehmigung des Bauvorhabens “Vereinsheim 2002” und Finanzierung wird genehmigt durch die VfB-Hauptversammlung.

03.09.2002
Spatenstich

Fast pünktlich zur neuen Saison beginnt auch der Bau des neuen VfB-Vereinsheim. Das Projekt wird unterstützt von der Stadt Waldshut-Tiengen und dem Badischen Sportbund über den Fachverband (SBFV). Auch die Jahreshauptversammlung des VfB hat grünes Licht gegeben. Der Spatenstich ist am 03.09.2002 um 17.00 Uhr.
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Wir sehen von links Bauleiter Joachim Stoll, Architekt Kai Flender, 1. Vorsitzender Norbert Huber, Oberbürgermeister Martin Albers, Josef Rimmele, Alfred Scheuble und Architekt Ernesto Preiser.


25.11.2002
Rohbau 1. Bauabschnitt

Am Rohbau des ersten Bauabschnitts zeichnet sich Licht am Ende des Tunnels ab. Unser Joachim Stoll und Klaus Fricker haben die letzten Wochen mächtig auf die Tube gedrückt und mit den vielen Helfern Großes geleistet. Ziel ist es nun, daß am 9. Dezember ´02 die Dachkonstruktion aufgerichtet wird, damit über die Wintermonate innen weitergearbeitet werden kann.

Zur Vorbereitung müssen noch Balken gestrichen werden, ebenfalls die Unteransichten der Eternit-Platten. Dies wird passieren in der Woche vom 30.11. bis zum 09.12.2002. Diese Arbeitsdienste koordiniert Norbert Huber.

Auf der Baustelle indes geht es wie bisher: Jeweils Montag und Mittwoch von 18.00 - 21.00 h und Samstag von 7.00 - 15.00h. Diese Arbeitsdienste teilt Didi Knab ein.
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Aus dem Alb-Boten vom 14.12.2002.

02.01.2003
Und weiter geht´s im neuen Jahr 2003
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Morgen, Freitag werden die Innenmauern weiter hochgezogen. Im Dezember hat das sehr gut geklappt mit dem Dach. Auch die Eigenarbeit mit der Unterdachisolation konnte am 30.12.2002 abgeschlossen werden.

28.02.2003
Der Innenausbau steht an.

Am Wochenende 08./09.03.2003 ist es genau ein halbes Jahr her, als mit dem 1. Bauabschnitt des Vereinsheim-Neubaus begonnen wurde. Das Bauvorhaben ist noch immer im Zeitplan, was für ein Projekt mit so viel Eigenleistung nicht selbstverständlich ist. Ganz wichtig war, dass das Dach vor Weihnachten gedeckt war. Unser Team vom Bau hat im Herbst einiges dafür getan, um diesen Termin zu halten. Und in den vergangenen Winterwochen wurde weiter regelmäßig und fleißig gearbeitet. Montag und Mittwoch Abend, sowie Samstag den ganzen Tag sind unsere Arbeitseinheiten mit Eigenleistung, die unser Didi Knab (Personaleinteilung) immer wieder mit Helfern zu besetzen hatte und weiter hat. Der komplette Innenausbau wurde durch unseren Bauleiter Joachim Stoll kräftig nach vorne gebracht: Dachisolierung, die Innenmauern mit Ringgurt, Holzkonstruktion mit Rigips-Verblendung, Elektroinstallation, Sanitär, Heizung, Lüftung und Fensterbau sind inzwischen weitgehend abgeschlossen. Ein ebenfalls sehr aufwendiges Gewerk war das Setzen und Festigen der vielen Stahltürzargen, was unser Schlossermeister Werner Tröndle mit Helfern an einigen doch sehr kalten Arbeitsdiensten mit gewohnter Sorgfalt installierte. Weitere Arbeitseinsätze waren und sind die Malerarbeiten an den Dachuntersichten sowie für die Holzvertäfelungen außen.

01.03.2003
Gipserarbeiten und das Verlegen der Fliesen...

...sind die kommenden großen Brocken im Innenausbau des 1. Bauabschnitts. Der 2. Bauabschnitt und der Abbruch des bestehenden Vereinsheim kommt näher. Hierzu wird auch einer temporären Lösung für ein Ausweichvereinsheim gearbeitet. Unser Stadtfestzelt wird von Klaus Hamburger an die „Alte Hütte“ am Eingang zum Sportplatz angepasst. Dies wird in den kommenden Wochen durchgeführt. Mitte bis Ende Mai wird der neue Kabinentrakt nutzbar sein, ebenso unsere erweiterte „Alte Hütte“ die Funktion des Vereinsheimes übernehmen. Und dann wird es abgebrochen, unser altes Vereinsheim.

12.04.2003
Die Gipserarbeiten im Innenausbau des 1. Bauabschnitts sind inzwischen abgeschlossen.

Mit Hochdruck arbeiten unsere Fliesenleger Manni Henze, Thomas Nusser und Björn Bittl sowie zahlreiche Helfer am Ausbau der Umkleide- und Duschkabinen, damit diese möglichst bald in Betrieb genommen werden können und Abbruch des bestehenden Vereinsheims vorwärts geht.

Die Malerarbeiten an den inneren Dachansichten (Spachteln und Streichen der Rigigsplatten) oberhalb 2,55m werden derzeit von Malermeister Stefan Brauner sorgfältig erledigt.

13.04.2003
Heizung, Sanitär und Lüftung...

...sind die nächsten Gewerke, nach deren Fertigstellung eine Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten ernsthaft ins Auge gefasst werden kann.

09.05.2003
Einladung zum 2. Info-Abend zum
Projekt „Neues Vereinsheim“

Alle VfB-Mitglieder, Eltern der Jugendspieler, die Mitarbeiter und Helfer sowie die VfB-Sponsoren sind eingeladen zum 2. Info-Abend

„Neues Vereinsheim“ in die Stadtscheuer Waldshut in der Waldtorstraße, am Freitag, 16. Mai 2003, 19.45 Uhr.

Abbruch “Altes Vereinsheim”
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Ab Montag, 16.06.2003 wird mit dem Rückbau des alten Vereinsheims begonnen. Jeweils montags und mittwochs abends sowie samstags werden Arbeitsdienste mit jeweils ca. 5 Mann durchgeführt. Bis Mitte Juli soll das Gebäude komplett verschwunden sein.

Zuvor wird aber am Samstag, 14.06.2003 nach den letzten beiden Spielen unserer 2. und 3. Mannschaft der Saisonabschluß und natürlich die große Abbruch-Party gefeiert.
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18.07.2003
Altes Vereinsheim fällt

Das alte Vereinsheim ist die letzten 4 Wochen “ausgebeint” worden. Der Rückbau und die Trennung der verschiedenen Materialien ist nahezu abgeschlossen. Jetzt stehen nur noch die Mauern und denen geht der Bagger morgen früh an den Kragen.

23.07.2003
Altes Vereinsheim ist gefallen

Samstag, 19.07. - 6.15 Uhr: Ein Bagger und ein Mini-Bagger rückten den Mauern des restlichen Gebäudes zu Leibe. Inzwischen sieht man nur noch die zusammengeschobenen und zerbröselten Mauerteile, die im Verlauf der Woche noch entsorgt werden. Dann geht es an den zweiten Bauabschnitt.
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06.08.2003
Herrichten für den 2. Bauabschnitt

Entsorgen des Restmülls, Aufräumen im vorhandenen Kriechkeller.


15.09.2003
Fundament wird vorbereitet

Die Tage werden wieder kürzer. Den ganzen September hindurch werden vorbereitende Arbeiten für das Fundament durchgeführt, Armierung, Isolation, Leerrohre usw.
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11.10.2003 - Fundament wird betoniert

Gute Vorbereitung und gutes Wetter: so macht´s Spass. Um 6.00 Uhr ging´s los, um 11.30 Uhr war das Fundament betoniert. Jetzt geht´s es mit den Aussenwänden weiter.
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10.11.2003
Rohbau 2. BA wächst

Montags geht es jetzt wieder in die Nacht hinein, Mauern der Aussenwände, Innenwände sowie Schalen und Betonieren des Ringgurtes.
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03.12.2003
Das Dach kommt vor dem Winter drauf

Die Aussenmauern stehen, das Dach kommt Anfang Dezember. Es geht weiter mit weiteren Innenwänden und der Dachisolation.
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Richtfest zum Jahresabschluss 2003
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Einladung für alle Handwerker, Mitarabeiter und Helfer:

Der zweite Bauabschnitt ist gedeckt. Jetzt ist die Zeit für ein zünfitges Richtfest. Der VfB Waldshut und der VfB-Bauausschuss lädt herzlich ein zum RICHTFEST „Neues VfB-Vereinsheim“ am Samstag, 27. Dezember 2003, 16.00 Uhr auf dem Sportplatz Schmittenau.

Viele VfBler, deren Partnerinnen sowie unsere fleißigen Handwerker haben Hand angelegt. Allein unsere Arbeit in Eigenleistung beläuft sich inzwischen auf über 4000 Stunden. Nicht zu vergessen sind unsere Geld- und Sachspender, die uns ebenfalls nach Kräften unterstützen. 

Allen, die für das Gelingen dieses Vereinsheim-Neubaus mithelfen, möchte der VfB Waldshut und der Bauausschuß seinen Respekt zollen und großen Dank aussprechen!

Aus diesem Grund laden wir alle Helfer(innen), Handwerker(innen) und Spender(innen) herzlich ein, zu einem hoffentlich segensreichen Richtspruch, der allen Unbill von unserem neuen Sportheim fernhalten wird. An Speis und Trank wird es nicht mangeln.

12.02.2004
Innenausbau 2. Bauabschnitt
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Die Fenster und Türen werden eingebaut.

27.03.2004
Gipser und Fliesenleger...

... sind nun dran

05.07.2004
Aussenputz

Jetzt ändert sich das Aussehen des Gebäudes. Der Aussenputz wird aufgebracht. Stützmauer für die Aussenanlage wird betoniert.
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23.07.2004
Wann ist das neue Vereinsheim fertig ?

Das ist die am häufigsten gestellte Frage über die gesamte Bauzeit hinweg. Am Dienstag, den 27. Juli 2004 zum Spiel VfB Waldshut gegen den 1. FC Nürnberg ist es nicht fertig, noch nicht ganz. Inzwischen arbeiten wir seit ca. 2 Jahren an unserem schönen neuen Clubheim – im September ´02 war der Spatenstich, im Dezember ´03 das Richtfest für den 1. und 2. Bauabschnitt.

Und seien Sie versichert, es wurde kräftig gearbeitet, meist außerhalb aller typischen Geschäftszeiten, jeweils montags und mittwochs ab 18h bis in die späten Abendstunden, sowie samstags ab 7h. Viel, sehr viel wurde von den Mitgliedern in Eigenarbeit erledigt, und dennoch musste der Bauzeitplan des öfteren angepasst werden. Unser Bauleiter weiß, wie der Hase läuft und deshalb war seine Antwort auf die immer bohrende Frage also: „Es ist fertig, wenn es fertig ist“. Des weiteren war diese Frage nicht wirklich wichtig, denn Zeitdruck war eigentlich keiner gegeben, und bei der Planung des Projekts ging Qualität immer vor Schnelligkeit. Die zeigt sich auch in der Bauweise, alles massiv und stabil ausgerichtet auf möglichst lange Haltbarkeit für kommende Fussballergenerationen. Klar, das Projekt durfte keine Endlosbaustelle werden und so gab es eine wohlüberlegte Bauzeitplanung. Für diese durften wir immer mit großen persönlichen Möglichkeiten rechnen, persönliche Unmöglichkeiten mussten aber auch hingenommen werden.

Wenn man sich das Gebäude heute anschaut, ist zu erkennen, dass die Fertigstellung naht und auch zeitlich sind wir gut im Rahmen. Der 1. Bauabschnitt, der Kabinentrakt, wird schon seit Beginn der abgelaufenen Saison genutzt. Mit Hochdruck wird nun den Sommer hindurch am 2. Bauabschnitt, dem Innenausbau der Vereinsgaststätte und an der Fassade gearbeitet. Im September, zur neuen Saison wollen wir dann komplett einziehen. Die Außenanlage um das Sportheim herum wird uns den Herbst hindurch noch beschäftigen, zur Weihnachtsfeier hin könnten alle Arbeiten abgeschlossen sein und dann wollen wir unseren Bauleiter noch mal fragen.

An dieser Stelle möchte der VfB Waldshut und der Bauausschuss allen Helfern(innen), Handwerker(innen) und Spender(innen), die für das Gelingen dieses Vereinsheim-Neubaus sorgen, nochmals seinen Respekt zollen und großen Dank aussprechen!

Zu aller Dankbarkeit gegenüber jedem Beteiligten, ist es uns eine Freude zwei besondere Leistungen über die gesamte Bauphase zu würdigen. 1) Ohne das überaus große Engagement und den enormen Einsatz unseres Bauleiters und Maurermeisters Joachim Stoll wäre die verlässliche Durchführung dieses Projekt nicht möglich gewesen. 2) Die permanente Einteilung und Bereitstellung von ehrenamtlichen Helfern war der Part von Dietmar Knab, der es immer wieder hinbekommt die angesetzten Arbeitsdienste mit Mitarbeitern zu besetzen. Joachim und Dietmar, vielen Dank!

27.07.2004
Erste Bewährungsprobe
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Heute ist der 1. FC Nürnberg und 1.000 Zuschauer zu Gast. Das Sportheim kann voll genutzt werden. Es ist aber noch nicht fertig.

13.09.2004
Die aufwendige Aussenanlage

Jetzt wird es ernst mit Aussenanlage. Die ersten Verbundsteine werden gelegt. Das wird bis Mai 2005 dauern, bis wir komplett durch sind.

24.09.2004
Die rote Wand...

... wird heute gestrichen.
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14.10.2004
Die Möbel kommen
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Wird auch Zeit. Am Samstag werden Tische und Stühle gebraucht.

Samstag, 16.10.2004 zum Heimspiel gegen den SV Murg

Neues VfB-Sportheim wird in Betrieb genommen

(mr) -Der Silberstreif am Horizont wird jetzt ganz schnell breiter. Zum Heimspiel gegen den SV Murg wird das VfB-Sportheim in Betrieb genommen. Um genau zu sein: Der 2. Bauabschnitt mit der Vereinsgaststätte, der Küche und den Toiletten wird geöffnet. Mit Hochdruck werden die abschließenden Arbeiten im Innenausbau zu Ende geführt. Den 1. Bauabschnitt mit den Kabinen, Geschäftszimmer und Schiedsrichterkabinen nutzen wir nun schon nahezu ein Jahr.
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Im Bild der animierte Plan des VfB-Sportheim-Neubaus.

Der Neubau des Sportheims wurde in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Vom September 2002 bis Juni 2003 wurde der 1. Bauabschnitt (Kabinentrakt, Schiedsrichterkabinen, Technikraum, Geschäftszimmer und Toiletten) bis an das alte Vereinsheim heran erstellt. In dieser Zeit wurde auch das provisorische Vereinsheim am Sportplatz-Eingang hergerichtet. Erst nachdem die neuen Kabinen genutzt werden konnten (Sommer 2003) erfolgte der Abbruch des alten Sportheims und der Neubau des 2. Bauabschnittes konnte beginnen.

Am Samstag, den 16. Oktober 2004 zum Spiel VfB Waldshut gegen den SV Murg ist das Sportheim fertig. Inzwischen arbeiten wir seit ca. 2 Jahren an unserem neuen Clubheim – im September ´02 war der Spatenstich, im Dezember ´03 das Richtfest für den 1. und 2. Bauabschnitt, im Herbst ´04 nun die Inbetriebnahme. Die offizielle Eröffnung mit Feierlichkeiten für alle Beteiligten, sowie einem Tag der offenen Türe wird in einigen Wochen erfolgen. Darüber werden wir rechtzeitig informieren.

Seit Bekanntgabe des Termins 16.10.2004 für die Inbetriebnahme, wurde die Taktfrequenz an den ausstehenden Arbeiten im Innenausbau nochmals deutlich erhöht. Gipser- und Malerarbeiten standen noch an. Türblätter müssen montiert werden. Die Küche muss eingerichtet und installiert werden. Natürlich will auch alles elektrisch versorgt sein, das Licht soll hell leuchten. Der Wasser- und Gasanschluss muss funktionieren, Heizkörper werden angebracht und angeschlossen. Die Schliessanlage ist ganz wichtig. Der Thekenbauer ist ebenfalls ein Gewerk, das erst gegen Ende der Baumassnahme zum Einsatz kommt. Bevor die Endreinigung in der 41 Kalenderwoche durchgeführt wird, müssen alle Restarbeiten erledigt sein. Die Bestuhlung steht auf Abruf und wird erst kurz vor dem Termin geliefert.

Und dann kommt der Umzug vom provisorischen Sportheim am Eingang in die neuen „heiligen Hallen“. Die nächsten Wochen bis zur offiziellen Eröffnung haben wir dann Zeit, uns an die neue Umgebung zu gewöhnen, was aber sicher schnell gehen wird.

Auch an der Aussenanlage wird kräftig gearbeitet. Hierbei geht es um das Befestigen der Wege und Plätze um das Vereinsheim mit Verbundsteinen. Da die Flächen, die wir versorgen müssen ein recht großes Ausmass haben, werden uns diese Arbeiten den gesamten Herbst durch gut beschäftigen. An die Errichtung des Spielplatzes werden wir uns im neuen Jahr machen.
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Das Gebäude wird dem Plan ähnlicher.

Der VfB Waldshut und der Bauausschuss möchte allen Helfern(innen), Handwerker(innen) und Spender(innen), die für das Gelingen dieses Vereinsheim-Neubaus sorgen, seinen Respekt zollen und großen Dank aussprechen!

Der Termin zur offiziellen Eröffnung wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Weitere Informationen und die komplette Fotogalerie zum Ablauf den Vereinsheim-neubaus können Sie im Internet nachverfolgen unter www.vfb-waldshut.de.

12.11.2004 – Viele Kleinigkeiten

Jetzt geht es um die vielen Kleinigkeiten. Dort muss noch ein Türschliesser hin. Da wird die Garderobe installiert. Die Handföns noch in den Toiletten. Schränke im Geschäftszimmer.

Und natürlich die Aussenanlage.

30.12.2004 - Weihnachtsgeschenk vom Badischen  Sportbund

Bericht zum Sportheim in der Tagespresse (30.12.2004 - Südkurier, Alb-Bote)

Waldshut-Tiengen. Ein Geschenk der besonderen Art hat den VfB Waldshut zum Jahresende überrascht: In Zeiten, in denen permanent über gekürzte Mittel zur Sportförderung geklagt wird, kam nun die frohe Botschaft vom Badischen Sportbund (BSB), dass der Zuschuss für das neue Vereinsheim in Höhe von rund 80000 Euro bewilligt wird.

Der VfB Waldshut ist mit seinem Neubauprojekt in das Bewilligungsverfahren der Sportstättenförderung aufgenommen, somit kann die Baumassnahme im kommenden Jahr mit dem BSB abgerechnet werden, freut sich der Vereinsvorsitzende Norbert Huber über die Entwicklung und dankte gleichzeitig dem BSB-Präsidenten Gundolf Fleischer und dem Präsidium, dass nun Planungs- und Finanzierungssicherheit beim VfB Waldshut herrscht.

Das Gesamtprojekt war ursprünglich mit einer Gesamtsumme von 569.000 Euro geplant. Durch Kostenreduzierungen und vor allem noch mehr Eigenleistungen als zunächst angesetzt konnte dieser Betrag auf 469000 Euro reduziert werden. 

Die Arbeiten am Vereinsheim haben inzwischen gute Fortschritte gemacht. Im Oktober wurde das Sportheim inklusive der Gaststätte, Küche und Toiletten in Betrieb genommen. Die Kabinen für Spieler, Schiedsrichter sowie das Geschäftszimmer wurden bereits ein Jahr zuvor genutzt.

Inzwischen wird seit mehr als zwei Jahren an diesem Vereinsheim gearbeitet. Im September 2002 erfolgte der erste Spatenstich, im Dezember 2003 wurde Richtfest gefeiert. Die offizielle Einweihung wird im kommenden Frühjahr erfolgen. Bis dahin wird noch kräftig an den Aussenanlagen gearbeitet. Im kommenden Jahr soll die neue Anlage ferner mit einem Spielplatz abgerundet werden. Information zum Sportheimbau auch unter www.vfb-waldshut.de.

19.03.2005 – Aussenanlage, Aussenanlage, Aussenanlage ...

[image: image24.jpg]


   [image: image25.jpg]N





... bei Tag und bei Nacht

08.06.2005 – Jetzt sieht´s gut aus
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